

Nr.	Ministerie	Project	doorlooptijd in maanden			levensduur jaren	kosten			opmerking
			P	R	V		raming bij start	raming per 1.1.2009	verschil	
1	BZ	NVIS (Nieuw Visum Informatie Systeem)								afgerond
2	BZ	Werken in de Toekomst (WIT)								afgevoerd (<€20M)

3	BZK	P-direkt	48	48	0	10	99	105	6	
4	BZK	HAVANK								afgevoerd
5	BZK	Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (mGBA)	72	-	-	15	67,3	67,3	0	
6	BZK	Nationaal Schengen Informatiesysteem (NSIS-II)	19	88	69	12-15	8,6	12,3	3,7	
7	BZK	Basisvoorziening Capaciteitsmanagement (BVCN)								afgevoerd
8	BZK	Basisvoorziening Handhaving (BVH)								afgevoerd
9	BZK	Basisvoorziening Opsporing (BVO)								afgevoerd
10	BZK	DWR	36	36	0	6	65	65	0	
11	BZK	Reisdocumentenprogramma	54	54	0	4-6	42	38,5	-3,5	

12	DEF	MULAN								afgerond 2007
13	DEF	SPEER	78	78	0	n.v.t.	188	241	53	
14	DEF	PALS	60	96	36	n.v.t.	36	36	0	
15	DEF	Herinrichting Personele Functiegebied (HPF)	60	84	24	n.v.t.	35	36,9	1,9	
16	DEF	DIV-online	60	108	48	5-10	57	59,7	2,7	
17	DEF	Defensiepas / Basisvoorziening Betrouwbare Communicatie (BBC)	32	56		2-10	13	24,5	11,5	afgerond 2008
18	DEF	MILSATCOM lange termijn defensiebreed (Militaire Satelliet Communicatie)	84	252	168	15	181,5	132	-49,5	
19	DEF	Nieuw Mariniers Communicatie en Informatie Systeem (NIMCIS)	84	84	0		84,6	97,1	12,5	
20	DEF	BMS (Battlefield Management System)/DCMO (Datacommunicatie Mobiel Optreden)	168	180	12	10	173,4	104,4	-69	
22	DEF	TITAAN (Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network)	60	96	36	n.b.	134	130	-4	
23	DEF	Vervanging deelsystemen TITAAN								nog te starten
24	DEF	Link-16	108	132	24	10	117	120,6	3,6	
25	DEF	@MIGO-BORAS	48	48	0	10	18	18	0	

52	OCW	Servicegericht bekostigen								afgerond 2007
53	SZW	Digitaal Klantdossier (CWI)								afgevoerd (ZBO)
54	SZW	SVB Tien (SVB)								afgevoerd (ZBO)
55	SZW	wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (UWV)								afgevoerd (ZBO)
56	SZW	Killen en Migreren (UWV)								afgevoerd (ZBO)
57	SZW	Vernieuwing (UWV)								afgevoerd (ZBO)
58	SZW	USMF (UWV)								afgevoerd (ZBO)
59	SZW	Digitaal Verzekeringsbericht (UWV)								afgevoerd (ZBO)
60	SZW	Walvis/SUB								afgevoerd (ZBO)
61	VenW	BB (Beter Benutten) 21								afgevoerd (ZBO)
62	VenW	Walradar Noordzeekanaal								afgevoerd (ZBO)
63	VenW	Infoplus								afgevoerd (ZBO)
64	VenW	Modernisering Objecten Bediening Zeeland	52	68	16	>40	23,5	44	20,5	
65	VenW	VTI, Programma Vaste Telecom Infra								afgevoerd (ZBO)
66	VenW	ASTRIS								afgevoerd (ZBO)
67	VenW	TROTS								afgevoerd (ZBO)
68	VenW	VIP21								afgevoerd (ZBO)
69	VenW	Herman								afgevoerd (ZBO)
70	VenW	Beschikbaarheid In Zicht (BIZ)								afgevoerd (ZBO)
71	VenW	Donna								afgevoerd (ZBO)
72	VROM	Basisregistraties Adressen en Gebouwen	48	54	6		11,8	12,9	1,1	
73	VWS	Diagnose Behandeling Combinaties (DBC) in de curatieve zorg								afgerond
74	VWS	Electronisch Patiëntendossier/Implementatie (EPD)/EMD/WDH	n.b.	n.b.	n.b.		n.b.	91,4	n.b.	
75	VWS	Programma Stroomlijning indicatieprocessen in Zorg en Sociale Zekerheid (STIP)	60	30	30		20-30	15-20	-5 tot -10	